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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «05» сентября 2023г.  № 94-р
пгт. Промышленная
О допустимости изменения существенных условий контракта,
заключенного до 01.01.2024 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Окуневская средняя общеобразовательная школа», при исполнении которого возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                        от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1.
Установить допустимыми изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2024 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Окуневская средняя общеобразовательная школа», при исполнении которого возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедову.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

	Глава
	

	Промышленновского муниципального округа
	С.А. Федарюк


Исп. И.И. Скорюпина
Тел. 7-44-94
                                                                                                                         Приложение

                                                                                                                       к распоряжению
                                                                                                                  администрации Промышленновского 

                                                                                                                       муниципального округа 

                                                               от 05 сентября № 94-р
Изменения существенных условий 
контракта, заключенного до 01.01.2024 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Окуневская средняя 
общеобразовательная школа», при исполнении которого 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения
	№ п/п
	Наиме-нование постав-щика (подряд-чика, испол-нителя)
	Номер, дата контракта;
номер реестровой записи на сайте единой информационной системы в сфере закупок
	Наименование предмета  контракта
	Цена  контракта, руб.
	Изменение существенных условий контракта (описание)
	Независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта
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	1
	 ООО «Титан»

	№ 1-23 от 20.02.2023;

№3424000696623000003


	Капитальный ремонт здания МБОУ «Окуневская СОШ» РФ, Кемеровская область, Промышленновский район, д. Усть-Тарсьма, ул. Школьная, 30
	68778020,00
	В пункте 2.4 контракта слова «Оплата аванса осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта и выставления Подрядчиком счета на предоплату в размере 30 % от цены Контракта, что составляет 20633406 (двадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи четыреста шесть) рублей 00 копеек, без НДС. При расчете за выполненные работы сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально»
заменить словами «Оплата по контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере 50 % в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на предоплату. При расчете за выполненные работы сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально».

	Изменение порядка оплаты (в настоящее время поставщики материалов работают по стопроцентной предоплате), что вызвано сложившейся экономической и политической ситуацией


	И.о. первого заместителя главы
	

	Промышленновского муниципального округа
	                                                         Т.В. Мясоедова


