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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «08» сентября 2023г. №96-р
пгт. Промышленная
О допустимости изменения существенных условий контракта,
заключенного до 01.01.2024 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Заринская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Аверина», при исполнении которого возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                        от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
1.
Установить допустимыми изменения по соглашению сторон существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2024 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Заринская средняя общеобразовательная школа им. М.А. Аверина», при исполнении которого возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы Промышленновского муниципального округа Т.В. Мясоедову.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

	Глава
	

	Промышленновского муниципального округа
	                     С.А. Федарюк


Исп. И.И. Скорюпина
Тел. 7-44-94
                                                                                                                         Приложение

                                                                                                                       к распоряжению

                                                                                                                  администрации Промышленновского 

                                                                                                                       муниципального округа 

                                                          от _____________ № ______

Изменения существенных условий 
контракта, заключенного до 01.01.2024 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Заринская средняя общеобразовательная школа                                                                                                       им. М.А. Аверина», при исполнении которого 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения
	№ п/п
	Наиме-нование постав-щика (подряд-чика, испол-нителя)
	Номер, дата контракта;
номер реестровой записи на сайте единой информационной системы в сфере закупок
	Наименование предмета  контракта
	Цена  контракта, руб.
	Изменение существенных условий контракта (описание)
	Независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ООО ТСК «Сибирская КРЕПОСТЬ»
	№ 028-23 от 31.03.2023;

№0139300012623000030

	Строительство «МБОУ «Заринская СОШ им.М.А.Аверина» по адресу Кемеровская область, Промышленновский район, п.Плотниково ул.Школьная, д.3.

Физкультурно-оздоровительный  комплекс»
	81129399,22
	Пункт 2.4. Контракта изложить в следующей редакции: «Оплата аванса осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Контракта и выставления Подрядчиком счета на предоплату в размере 30 % от цены Контракта, что составляет 24 338 819,77 (двадцать четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 77 копеек, без НДС. 

При расчете за выполненные работы сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально»
заменить словами «Оплата по контракту осуществляется путем перечисления авансового платежа в размере 50 % в течение 7 (семи) рабочих дней со дня выставления Подрядчиком счета на предоплату. При расчете за выполненные работы сумма оплаты уменьшается на сумму выданного аванса пропорционально».

	Изменение порядка оплаты (в настоящее время поставщики материалов работают по стопроцентной предоплате), что вызвано сложившейся экономической и политической ситуацией

	И.о. первого заместителя главы
	

	Промышленновского муниципального округа
	                                                         Т.В. Мясоедова


