Акт № 10
по результатам проверки 
полноты отражения в актах о приемке выполненных работ объемов работ, запланированных локальными сметными расчетами и дополнительными сметами, а также полноты оплаты по предъявленным  актам о приемке выполненных работ
пгт. Промышленная                                                                                 12.12.2024

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 8 раздела I плана проведения проверок сектора муниципального финансового контроля  на 2024 год и в соответствии с письмом администрации Промышленновского муниципального округа от 30.10.2024 № 01-62/4559/1.
Тема контрольного мероприятия: проверка полноты отражения в актах о приемке выполненных работ объемов работ, запланированных локальными сметными расчетами и дополнительными сметами, а также полноты оплаты по предъявленным актам о приемке выполненных работ.
Объект проверки – муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-досуговый комплекс».
Проверяемый период: 14.03.2023 – 31.03.2024.
Контрольное мероприятие проведено заведующим сектором муниципального финансового контроля  администрации Промышленновского муниципального округа  Н.В. Подвигиной.
Срок проведения контрольного мероприятия  cоставил: 25 рабочих дней, с 08.11.2024   по  12.12.2024.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНТРОЛЯ
1.1. Полное  наименование  учреждения:   муниципальное бюджетное учреждение «Районный культурно-досуговый комплекс».
1.2.  Сокращенное  наименование  учреждения: МБУ «РКДК».
1.3.  ИНН 4212038050, КПП 421201001.
1.4.  ОГРН 1154212000700.
1.5. Код организации  в  соответствии  с   реестром участников бюджетного процесса:  7228.
1.6. Учредитель:   Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Промышленновского муниципального округа (далее – Учредитель).
1.7. Юридический  адрес:  652380,  Кемеровская область - Кузбасс,         пгт. Промышленная, улица Крупской, дом 1.
1.8.  Лицевые   счета   в   Управлении   Федерального   казначейства   по Кемеровской области – Кузбассу: 21396Ь72280, 20396Ь72280.
1.9.   Должностное    лицо    учреждения в проверяемом периоде:  руководитель – Захарова Елена Владимировна.

1.10.  Проверка  проводилась   сплошным   методом   проверки представленных документов учреждения: контракта № 002-23 от 14.03.2023, дополнительных соглашений к контракту, локальных сметных расчетов, дополнительных локальных смет, актов о приемке выполненных работ, актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ и произведенных затрат формы КС-3, платежных поручений.

II. НАСТОЯЩЕЙ  ПРОВЕРКОЙ  УСТАНОВЛЕНО  СЛЕДУЮЩЕЕ
2.1. Полнота оплаты согласно представленным документам (актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат, платежным поручениям)
Согласно представленному контракту от 14.03.2023 № 002-23 (далее по тексту – контракт)  предметом, которого является капитальный ремонт здания Вагановского сельского дома культуры, расположенного по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с. Ваганово, ул. Центральная, дом 15 ценою  100217989,0 рублей,  предусмотрена оплата аванса в размере 30% от цены вышеуказанного контракта, что составляет 30065396,70 рублей (пункты 1.1, 2.2, 2.4 контракта).
Согласно пункту 3 дополнительного соглашения к вышеуказанному контракту цена контракта составляет 110239639,0 рублей.
Контракт действует до 31.03.2024 (пункт 2 дополнительного соглашения).
Вышеуказанный размер аванса - 30065396,70 рублей перечислен подрядчику (ООО «Сферум», ИНН 2222869388) в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями от:
-  27.03.2023 № 101247 на сумму 27058857,03 рублей;
-  27.03.2023 № 101246 на сумму 3006539,67 рублей.  
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
Подрядчик обязан использовать вышеуказанный аванс для оплаты поставок конструкций, оборудований, материалов и (или) расходов, со строительно-монтажными работами, в соответствии с запросом на получение аванса (пункт 2.4 контракта).
Согласно пункту 2.5 контракта последующие выплаты по контракту заказчик (МБУ «Районный культурно-досуговый комплекс») производит за фактически выполненные подрядчиком объемы работ в соответствии с графиком оплаты выполненных работ (согласно приложению № 3 к контракту) за вычетом ранее полученного аванса.
Для получения оплаты подрядчик должен предоставить заказчику согласованные с техническим контролем, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) с приложениями актов на скрытые работы, сертификатов на применяемые материалы, справку о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, с указанием перечня выполненных строительно-монтажных работ (форма № КС-3), счета-фактуры на оплату выполненных работ (пункт 2.6 контракта).
Согласно пункту 2.7 контракта заказчик производит оплату за выполненные работы в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат, с указанием перечня выполненных строительно-монтажных работ формы КС-3, с предоставлением счетов-фактур, а также исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.
Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта по 10.11.2023 (пункты 3.2, 3.3 контракта).
Пунктом 3.1 контракта определен график выполнения строительно-монтажных работ, а именно:
- с марта по апрель (демонтажные работы, кровля);
- с марта по май (крыльцо, козырек);
- с апреля по июнь (наружная канализация);
- с мая по июль (стены, потолок и перегородки);
- с июня по июль (устройство фасада);
- с мая по август (полы);
- с июля по август (окна);
- с июня по август (отопление и вентиляция);
- с июня по август (водоснабжение и канализация);
- с июня по 3 неделю сентября (электромонтажные работы);
- с июня по октябрь (внутренняя отделка);
- с июля по сентябрь (наружное освещение);
- с сентября по октябрь (двери);
- с сентября по октябрь (пожарная сигнализация и оповещение, сети связи);
- с августа по сентябрь (ограждение);
- с июля по сентябрь (наружные электромонтажные работы, благоустройство). 
На проверку представлены копии: актов о приемке выполненных работ (далее по тексту – акты); актов о приемке выполненных работ формы КС-2 (далее по тексту – КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (далее по тексту – КС-3), локальные сметные расчеты (далее по тексту – ЛСР), дополнительные сметные расчеты (далее по тексту – ЛС доп.).
Все вышеуказанные документы отражены ниже по тексту акта.
2.1.1. Акт от 07.07.2023  № 1 на сумму 2092404,34 рублей, в том числе: 
- на выполнение демонтажных работ КС-2 (стен, крылец, отопления, водопровода, канализации, электропроводки):
- от 28.06.2023 № 1 за отчетный период с 14.03.2023 по 28.06.2023 на сумму 721024,31 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы АР»);
- от 28.06.2023 № 2 за отчетный период с 14.03.2023 по 28.06.2023 на сумму 37942,92 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- от 28.06.2023 № 3 за отчетный период с 14.03.2023 по 28.06.2023 на сумму 144466,27 рублей, (лср № 02-01-04 «Отопление»);
- от 28.06.2023 № 5 за отчетный период с 14.03.2023 по 28.06.2023 на сумму 126550,44 рублей, (лср № 02-01-03 «Водопровод и канализация»);
- от 28.06.2023 № 6 за отчетный период с 14.03.2023 по 28.06.2023 на сумму 945908,66 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- на выполнение строительных работ КС-2 (проемов, перекрытий):
- от 28.06.2023 № 7 за отчетный период с 14.03.2023 по 28.06.2023 на сумму 116511,74 рублей, (лср № 02-01-06 «Электромонтажные работы»).
Вышеперечисленные КС-2 приняты 10.07.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-2 № 4 не представлен для проверки.
К акту № 1 представлена  КС-3  от 07.07.2023 № 1 за отчетный период с 14.03.2023 по 07.07.2023 на сумму 2092404,34 рублей. 
 Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата произведена за счет ранее перечисленного аванса.
Согласно графику к контракту демонтажные работы следовало закончить до мая 2023 года.
2.1.2. Акт от 31.07.2023  № 2 на сумму 5649826,92 рублей, в том числе: 
- на выполнение демонтажных работ КС-2:
- от 31.07.2023 № 7 за отчетный период с 08.07.2023 по 31.07.2023 на сумму 125508,21 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы АР»);
-  от 31.07.2023 № 9 за отчетный период с 08.07.2023 по 31.07.2023 на сумму 4364069,26  рублей, (лср № 02-01-01 доп.2 «Общестроительные работы АР (кровля)»);
- на выполнение строительных работ КС-2 (фундаментных плит, перекрытий):
- от 31.07.2023 № 8 за отчетный период с 08.07.2023 по 31.07.2023 на сумму 1160249,45 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 03.08.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 2 представлена КС-3 от 31.07.2023 № 2 за отчетный период с 08.07.2023 по 31.07.2023  на сумму 5649826,92 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата произведена за счет ранее перечисленного аванса.
Согласно графику к контракту демонтажные работы кровли следовало закончить до мая 2023 года.
2.1.3. Акт от 04.08.2023  № 3 на сумму 25560953,14 рублей, в том числе: 
- на выполнение демонтажных работ КС-2 (крылец, навеса крыльца наружной лестницы, плит перекрытий, перегородки):
- от 04.08.2023 № 11 за отчетный период с 01.08.2023 по 04.08.2023 на сумму 501135,44 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
-  от 04.08.2023 № 12 за отчетный период с 01.08.2023 по 04.08.2023 на сумму 1427732,93  рублей, (лср № 02-01-02 доп. 1 «Общестроительные работы КР»);
-  от 04.08.2023 № 13 за отчетный период с 01.08.2023 по 04.08.2023 на сумму 359458,34  рублей, (лср № 02-01-01 доп. 1 «Общестроительные работы АР»);
- на выполнение строительных работ КС-2 (стен, перегородок, кровли, отделочных работ, стены 2ой этаж, полов, фасада):
- от 10.08.2023 № 10 за отчетный период с 01.08.2023 по 04.08.2023 на сумму 23272626,43 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 07.08.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К  акту № 3 представлена КС-3 от 04.08.2023 № 3 за отчетный период с 01.08.2023 по 04.08.2023  на сумму 25560953,14 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Всего с 14.03.2023 по 04.08.2023 представлено КС-3 на сумму 33303184,4 рублей. Перечислено заказчиком авансовых платежей на сумму 30065396,7 рублей.
Согласно пункту 2.5 контракта заказчику произведена доплата в сумме 3237787,7 рублей = (33303184,4 – 30065396,7), что подтверждается платежными поручениями от:
- 21.08.2023 № 622671 в сумме 352454,94 рублей;
- 21.08.2023 № 622673 в сумме 2885332,76 рублей. 
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
Согласно графику к контракту демонтажные работы крылец следовало закончить до июня 2023 года, строительство стен перегородок следовало закончить до августа 2023 года.
2.1.4. Акт от 17.08.2023  № 4 на сумму 3075234,46 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (усиления, ремонта кладки парапета):
- от 17.08.2023 № 14 за отчетный период с 05.08.2023 по 17.08.2023 на сумму 792047,62 рублей, (лср № 02-01-02 доп.2 «Общестроительные работы, дополнительные работы»).
- от 17.06.2023 № 15 за отчетный период с 05.08.2023 по 17.08.2023 на сумму 2283186,84 рублей, (лср № 02-01-01 доп.3 «Общестроительные работы, демонтаж, кладка стен»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 21.08.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 4  представлена  КС-3 от 17.08.2023 № 4 за отчетный период с 05.08.2023 по 17.08.2023 на сумму 3075234,46 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 составила в сумме 3075234,46 рублей, что подтверждается платежными поручениями от:
- 24.08.2023 № 677814 в сумме 334760,88 рублей;
- 24.08.2023 № 677812 в сумме 2740473,58 рублей. 
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
Согласно графику к контракту с июня по июль запланировано устройство фасада.
2.1.5. Акт от 25.08.2023  № 5 на сумму 4397101,69 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (отопления, плиты, системы вентиляции, стен, перегородок, кровли, отделочных работ, полов):
- от 23.08.2023 № 16 за отчетный период с 18.08.2023 по 23.08.2023 на сумму 434967,18 рублей, (лср № 02-01-04 «Отопление»);
- от 23.08.2023 № 17 за отчетный период с 18.08.2023 по 23.08.2023 на сумму 1780446,67 рублей, (лср № 02-01-02 доп.1 «Общестроительные работы КР»);
- от 23.08.2023 № 18 за отчетный период с 18.08.2023 по 23.08.2023 на сумму 245276,52 рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»);
- от 23.08.2023 № 19 за отчетный период с 18.08.2023 по 23.08.2023 на сумму 1936411,32 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 29.08.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 5 представлена КС-3  от 23.08.2023 № 5 за отчетный период с 18.08.2023 по 23.08.2023  на сумму 4397101,69 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 составила в сумме 4397101,69 рублей, что подтверждается платежными поручениями от:
- 01.09.2023 № 771653 в сумме 478654,05 рублей;
- 01.09.2023 № 771651 в сумме 3918447,64 рублей. 
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
2.1.6. Акт от 07.09.2023  № 6 на сумму 5564016,62 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (электромонтажных работ, системы вентиляции, кровли):
- от 07.09.2023 № 20 за отчетный период с 26.08.2023 по 07.09.2023 на сумму 1135975,63 рублей, (лср № 02-01-06 «Электромонтажные работы»);
- от 07.09.2023 № 21 за отчетный период с 26.08.2023 по 07.09.2023 на сумму 3965633,26 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы АР»);
- от 07.09.2023 № 22 за отчетный период с 18.08.2023 по 23.08.2023 на сумму 462407,73 рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 12.09.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 6 представлена КС-3  от 07.09.2023 № 6 за отчетный период с 26.08.2023 по 07.09.2023  на сумму 5564016,62  рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 составила в сумме 5564016,62  рублей, что подтверждается платежными поручениями от:
- 18.09.2023 № 116269 в сумме 605679,94 рублей;
- 18.09.2023 № 116270 в сумме 4958336,68 рублей. 
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
2.1.7. Акт от 20.09.2023  № 7 на сумму 7577847,55 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (окон, полов, крыльца, отмостков, проездов, земляных работ):
- от 20.09.2023 № 23 за отчетный период с 08.09.2023 по 20.09.2023 на сумму 1004939,65 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы АР»);
-  от 20.09.2023 № 24 за отчетный период с 08.09.2023 по 20.09.2023 на сумму 506261,03 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- от 20.09.2023 № 25 за отчетный период с 08.09.2023 по 20.09.2023 на сумму 6066646,87 рублей, (лср № 07-01-01 «Благоустройство и озеленение территории»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 22.09.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 7 представлена КС-3 от 20.09.2023 № 7 за отчетный период с 08.09.2023 по 20.09.2023 на сумму 7577847,55 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 составила в сумме 7577847,55  рублей, что подтверждается платежными поручениями от:
- 28.09.2023 № 299167 в сумме 824898,72 рублей;
- 28.09.2023 № 299168 в сумме 6752948,83 рублей. 
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
2.1.8. Акт от 19.10.2023  № 8 на сумму 6323946,20 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (электромонтажных, окон, кладки стен, устройства стен, подпорной стены, наружной лестницы):
- от 19.10.2023 № 26 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 246175,09 рублей, (лср № 02-01-06 «Электромонтажные работы»);
-  от 19.10.2023 № 27 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 690565,51 рублей, (лср № 02-01-04 «Отопление»);
- от 19.10.2023 № 28 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 1384598,26 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 19.10.2023 № 29 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 137808,14 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- от 19.10.2023 № 30 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 6980,94 рублей, (лср № 07-01-01 «Благоустройство и озеленение территории»);
- от 19.10.2023 № 31 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 1320259,63 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 19.10.2023 № 32 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 2335567,13 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы» КР);
- от 19.10.2023 № 33 за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 201991,5 рублей, (лср № 02-01-06 «Электромонтажные работы»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 20.10.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 8 представлена КС-3 от 19.10.2023 № 8  за отчетный период с 21.09.2023 по 19.10.2023 на сумму 6323946,2 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 составила в сумме 6323946,2 рублей, что подтверждается платежными поручениями от:
- 20.10.2023 № 687522 в сумме 405824,68 рублей;
- 20.10.2023 № 687523 в сумме 3322242,08 рублей;
- 30.10.2023 № 809679 в сумме 282578,61 рублей;
- 30.10.2023 № 809680 в сумме 2313300,83 рублей.
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
2.1.9. Акт от 27.10.2023  № 9 на сумму 4898412,6 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (вентиляции, электромонтажных):
- от 26.10.2023 № 34 за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 на сумму 1632478,16 рублей, (лср № 02-01-02 доп.3 «Общестроительные работы»);
-  от 26.10.2023 № 35 за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 на сумму 891479,33 рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»);
- от 26.10.2023 № 36 за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 на сумму 254208,56 рублей, (лср № 02-01-06 «Электромонтажные работы»);
- от 26.10.2023 № 37 за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 на сумму 1152717,79 рублей, (лср № 02-01-06 доп.1 «Электромонтажные работы»);
- от 26.10.2023 № 38 за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 на сумму 150338,64 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 26.10.2023 № 39 за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 на сумму 817192,12 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы» доп.4).
Вышеуказанные КС-2 приняты 27.10.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
К акту № 9 представлены КС-2 на общую сумму 4898414,6 рублей и  КС-3  от 26.10.2023  № 9  за отчетный период с 20.10.2023 по 26.10.2023 составлена  на сумму 4898412,6 рублей. Расхождение составило 2,0 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 составила в сумме 4898412,6 рублей, что подтверждается платежным поручением от  07.11.2023 № 882240. 
Платежное поручение прилагается к материалам проверки.
2.1.10.  Акт от 31.10.2023  № 10 на сумму 5088817,37 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (проездов):
- от 31.10.2023 № 40 за отчетный период с 27.10.2023 по 31.10.2023 на сумму 5088817,37 рублей, (лср № 07-01-01 «Благоустройство и озеленение территории»).
Вышеуказанный КС-2 принят 02.11.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 31.10.2023 № 10 за отчетный период с 27.10.2023 по 31.10.2023  составлена  на сумму 5088817,37 рублей. 
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 10.11.2023 № 44357 в сумме 5088817,37 рублей. 
Платежное поручение прилагается к материалам проверки.
2.1.11. Акт от 23.11.2023  № 11 на сумму 62604,4 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (площадки для мусора):
- от 23.11.2023 № 41 за отчетный период с 01.11.2023 по 23.11.2023 на сумму 62604,4 рублей, (лср № 07-01-01 «Благоустройство и озеленение территории»).
Вышеуказанный КС-2 принят 29.11.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 23.11.2023 № 11 за отчетный период с 01.11.2023 по 23.11.2023  составлена  на сумму 62604,4 рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 30.11.2023 № 426380 в сумме 62604,4 рублей. 
Платежное поручение прилагается к материалам проверки.
2.1.12. Акт от 23.11.2023  № 12 на сумму 671407,37 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ КС-2 (системы отопления № 1):
- от 23.11.2023 № 42 за отчетный период с 01.11.2023 по 23.11.2023 на сумму 671407,37 рублей, (лср – не указан).
Вышеуказанный КС-2 принят 29.11.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 23.11.2023 № 12 за отчетный период с 01.11.2023 по 23.11.2023  составлена  на сумму 671407,37 рублей. 
 Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 30.11.2023 № 426382 в сумме 671407,37 рублей. 
Платежное поручение прилагается к материалам проверки.
2.1.13. Акт от 23.11.2023  № 13 на сумму 482634,66 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных работ  КС-2 (системы отопления № 2):
- от 23.11.2023 № 43 за отчетный период с 01.11.2023 по 23.11.2023 на сумму 482634,66 рублей, (лср – не указан).
Вышеуказанный КС-2 принят 29.11.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 23.11.2023 № 13 за отчетный период с 01.11.2023 по 23.11.2023  составлена  на сумму 482634,66 рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 в сумме 482634,66 рублей  подтверждается платежными поручениями от:
- 30.11.2023 № 426384 в сумме 405269,81 рублей;
- 05.12.2023 № 05.12.2023 в сумме 77364,85 рублей. 
Платежные поручения прилагаются к материалам проверки.
2.1.14. Акт от 28.11.2023  № 14 на сумму 601169,32 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (кровли):
- от 28.11.2023 № 44 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 601169,32 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»).
Вышеуказанный КС-2 принят 12.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 14 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 601169,32 рублей.
  Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468837 в сумме 601169,32 рублей. 
Платежное поручение прилагается к материалам проверки.
2.1.15. Акт от 28.11.2023  № 15 на сумму 1526045,71 рублей, в том числе: 
- на выполнение строительных работ КС-2 (водопровода, канализации):
- от 28.11.2023 № 45 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 1526045,71 рублей, (лср № 02-01-03 «Водопровод и канализация»).
Вышеуказанный КС-2 принят 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 15 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 1526045,71 рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468789 в сумме 1526045,71 рублей. 
Платежное поручение прилагается к материалам проверки.
2.1.16. Акт от 28.11.2023  № 16 на сумму 850212,82 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (система отопления № 3):
- от 28.11.2023 № 46 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 850212,82 рублей, (лср № 02-01-04 «Водопровод и канализация»).
Вышеуказанный КС-2 принят и подписан 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 16 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 850212,82 рублей. 
 Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468772 в сумме 850212,82 рублей. 
2.1.17. Акт от 28.11.2023  № 17 на сумму 1268637,9 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (вентиляции):
- от 28.11.2023 № 47 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 1268637,9 рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»).
Вышеуказанный КС-2 принят и подписан 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 17 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 1268637,9 рублей. 
 Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468759 в сумме 1268637,9 рублей. 
2.1.18. Акт от 28.11.2023  № 18 на сумму 742539,28 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (вентиляции):
- от 28.11.2023 № 48 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 742539,28 рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»).
Вышеуказанный КС-2 принят 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 18 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 742539,28 рублей.
 Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468821 в сумме 742539,28 рублей. 
2.1.19. Акт от 28.11.2023  № 19 на сумму 272069,14 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  демонтажных  работ  КС-2 (отбивка штукатурки):
- от 28.11.2023 № 49 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 272069,14 рублей, (лср № 02-01-01 доп. «Общестроительные работы»).
Вышеуказанный КС-2 принят 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 19 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 272069,14 рублей.
  Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468809 в сумме 272069,14 рублей. 
2.1.20. Акт от 28.11.2023  № 20 на сумму 574862,9 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей):
- от 28.11.2023 № 50 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 574862,9  рублей, (лср № 02-01-01 доп. кровля «Общестроительные работы»).
Вышеуказанный КС-2 принят 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 20 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 574862,9  рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 05.12.2023 № 468829 в сумме 574862,9  рублей.
2.1.21. Акт от 28.11.2023  № 21 на сумму 1355204,1 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (полов):
- от 28.11.2023 № 51 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023 на сумму 1355204,1  рублей, (лср № 02-01-01 доп.4 полы «Общестроительные работы»).
Вышеуказанный КС-2 принят 04.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 28.11.2023 № 21 за отчетный период с 01.11.2023 по 28.11.2023  составлена  на сумму 1355204,1  рублей.
 Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3подтверждается платежным поручением от 05.12.2023  № 468799 в сумме 1355204,1  рублей.
2.1.22.  Акт от 07.12.2023  № 22 на сумму 10642433,66 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (отделочных работ стен 1 этаж, 2 этаж, фасада, крылец, вентиляции, дверей, водопровода, отопления):
- от 07.12.2023 № 52 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 950795,09  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 07.12.2023 № 53 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 1050109,43  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 07.12.2023 № 54 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 1788339,58  рублей, (лср № 02-01-01 доп.4 «Общестроительные работы»);
- от 07.12.2023 № 55 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 872442,2 рублей, (лср № 02-01-01 доп.4 «Общестроительные работы»);
- от 07.12.2023 № 56 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 518190,73  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 07.12.2023 № 57 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 314038,9  рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- от 07.12.2023 № 58 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 1209316,68  рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»);
- от 07.12.2023 № 59 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 959405,93  рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»);
- от 07.12.2023 № 60 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 1840513,55  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 07.12.2023 № 61 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 306170,74  рублей, (лср № 02-01-03 «Водопровод и канализация»);
- от 07.12.2023 № 62 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023 на сумму 833110,84  рублей, (лср № 02-01-04 «Отопление»).
Вышеуказанные КС-2 приняты 26.12.2023, что подтверждается подписью руководителя МБУ «РКДК».
КС-3  от 07.12.2023 № 22 за отчетный период с 01.11.2023 по 07.12.2023  составлена  на сумму 10642433,66  рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 26.12.2023 № 56617 в сумме 10642433,66  рублей.
2.1.23.  Акт от 13.12.2023  № 23 на сумму 15252335,98 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (установки дверей, устройства  полов, крыльца, водопровода, вентиляции, отделочных работ, охранной сигнализации):
- от 13.12.2023 № 63 за отчетный период с 01.11.2023 по 13.12.2024 на сумму 1355402,18  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 13.12.2023 № 64 за отчетный период с 01.11.2023 по 13.12.2024 на сумму 3323282,71 рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 13.12.2023 № 65 за отчетный период с 01.11.2023 по 13.12.2024 на сумму 1304211,58 рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- от 13.12.2023 № 66 за отчетный период с 01.11.2023 по 13.12.2024 на сумму 1371432,79 рублей, (лср № 02-01-03 «Водопровод и канализация»);
- от 13.12.2023 № 67 за отчетный период с 01.11.2023 по 13.12.2024 на сумму 1125632,28 рублей, (лср № 02-01-05 «Вентиляция»);
- от 13.12.2023 № 68 за отчетный период с  01.11.2023 по 13.12.2024 на сумму 1395920,9  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»);
- от 13.12.2023 № 69 за отчетный период с  01.11.2023 по 13.12.2024  на сумму 2809568,2  рублей, (лср № 02-01-07 «Автоматическая пожарная сигнализация»);
- от 13.12.2023 № 70 за отчетный период с  01.11.2023 по 13.12.2024  на сумму 2566885,34  рублей, (лср № 02-01-08 «Система охранной сигнализации, телевидения, вызова, радиосвязи»);
Вышеуказанные КС-2 подписаны руководителя МБУ «РКДК», дата приемки выполненных работ 26.12.2023.
КС-3  от 13.12.2023 № 23 за отчетный период с 01.11.2023 по 13.12.2024  составлена  на сумму 15252335,98  рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 27.12.2023 № 70177 в сумме 15252335,98  рублей.
2.1.24. Акт от 28.03.2024  № 24 на сумму 5708920,87 рублей, в том числе: 
- на  выполнение  строительных  работ  КС-2 (пандуса, водопровода и канализации, стен, окон):
- от 28.03.2024 № 71 за отчетный период с 14.12.2023 по 28.03.2024 на сумму 176248,58  рублей, (лср № 02-01-02 «Общестроительные работы КР»);
- от 28.03.2024 № 72 за отчетный период с 14.12.2023 по 28.03.2024 на сумму 201866,54 рублей, (лср № 02-01-03 «Водопровод и канализация»);
- от 28.03.2024 № 73 за отчетный период с 14.12.2023 по 28.03.2024 на сумму 2086281,32  рублей, (лср № 02-01-01 доп. «Общестроительные работы»);
- от 28.03.2024 № 74 за отчетный период с 14.12.2023 по 28.03.2024 на сумму 3244524,43  рублей, (лср № 02-01-01 «Общестроительные работы»).
Вышеуказанные КС-2 подписаны руководителя МБУ «РКДК», дата приемки выполненных работ 28.03.2024.
КС-3  от 28.03.2024 № 24 за отчетный период с 14.12.2023 по 28.03.2024   составлена  на сумму 5708920,87  рублей.  
Вышеуказанные акт,  КС-2, КС-3 прилагаются к материалам проверки.
Оплата к КС-3 подтверждается платежным поручением от 29.03.2024 № 607865  в сумме 5708920,87  рублей.
Всего согласно вышеуказанным документам произведена оплата в сумме 110239639,0 рублей. Опись документов по расчетам с ООО «Сферум», Постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность прилагаются к материалам проверки.
Все вышеуказанные КС-2 за период с 14.03.2023 по 28.03.2024 прошли согласование с инженерно строительным контролем ООО «АльфаСК», что подтверждается подписью ответственного лица, печатью  общества.



2.2. Анализ  полноты отражения в КС-2 объемов работ запланированных ЛСР, ЛС доп. 
2.2.1. Для проведения проверки представлены ЛСР с объемами на общую стоимость 65373073,09 рублей (ГРАНД-Смета 2021), из них:
- ЛСР 02-01-01 «Общестроительные работы.АР.»  стоимостью 35151012,72 рублей;
- ЛСР 02-01-02 «Общестроительные работы.КР.»  стоимостью 5132774,72 рублей;
- ЛСР 02-01-03 «Водопровод, канализация» стоимостью 2765638,24 рублей;
- ЛСР 02-01-04 «Отопление» стоимостью 2727102,65 рублей;
- ЛСР 02-01-05 «Вентиляция» стоимостью 5031529,37 рублей;
- ЛСР 02-01-06 «Электромонтажные работы» стоимостью 4360359,75 рублей;
- ЛСР 02-01-07 «Автоматическая пожарная сигнализация, АУПТ, СОУЭ» стоимостью 1298561,34 рублей;
- ЛСР 02-01-08 «Система охранной сигнализации. Система охранного телевидения. СКС и АТС. Система вызова персонала. Система радиосвязи» стоимостью 1423811,53 рублей;
- ЛСР 07-01-01 «Благоустройство и озеленение территории»     стоимостью 7482282,77 рублей.
Вышеперечисленные ЛСР прилагаются к материалам проверки.
Также для проведения проверки представлены ЛС доп. с объемами на общую стоимость 22927300,38  рублей (цены 2023 года), в том числе:
- ЛС 02-01-01 доп. «Общестроительные работы АР» общей стоимостью  11492444,49 рублей;
- ЛС 02-01-02 доп.  «Общестроительные  работы  КР»   общей стоимостью  4905684,56 рублей;
- ЛС 02-01-06 доп. «Электромонтажные работы»  стоимостью 1152717,79 рублей;
- ЛС 02-01-07 доп. «Автоматическая пожарная сигнализация, АУПТ, СОУЭ» стоимостью 2809568,2 рублей;
- ЛС 02-01-08 доп. «Система охранной сигнализации. Система охранного телевидения. СКС и АТС. Система вызова персонала. Система радиосвязи» стоимостью 2566885,34 рублей.

2.2.1.1.  К  ЛСР 02-01-01 «Общестроительные работы АР.»  с объемами стоимостью 35151012,72 рублей (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму  48161248,05  рублей:
- от 28.06.2023 № 1   на сумму 721024,31 рублей;
- от 31.07.2023 № 7   на сумму 125508,21 рублей;
- от 10.08.2023 № 10 на сумму 23272626,43 рублей;
- от 23.08.2023 № 19 на сумму 1936411,32 рублей;
- от 07.09.2023 № 21 на сумму 3965633,26 рублей; 
- от 20.09.2023 № 23 на сумму 1004939,65 рублей; 
- от 19.10.2023 № 28 на сумму 1384598,26 рублей; 
- от 19.10.2023 № 31 на сумму 1320259,63 рублей; 
- от 26.10.2023 № 38 на сумму 150338,64 рублей; 
- от 28.11.2023 № 44 на сумму 601169,32 рублей; 
- от 07.12.2023 № 52 на сумму 950795,09  рублей; 
- от 07.12.2023 № 53 на сумму 1050109,43  рублей; 
- от 07.12.2023 № 56 на сумму 518190,73  рублей; 
- от 07.12.2023 № 60 на сумму 1840513,55  рублей; 
- от 13.12.2023 № 63 на сумму 1355402,18  рублей; 
- от 13.12.2023 № 64 на сумму 3323282,71 рублей; 
- от 13.12.2023 № 68 на сумму 1395920,9  рублей; 
- от 28.03.2024 № 74 на сумму 3244524,43  рублей. 
При проверке полноты выполнения объемов ЛСР 02-01-01 установлено следующее.
Из 312 позиций вышеуказанной сметы не нашли отражения в    КС-2:
- полностью запланированные объемы по порядковым номерам сметы: 141, 142, 144-153, 161-167, 172, 173, 175-184, 191-196, 249-251, 268-270, 282-284, 302-304;
- частично запланированные объемы по порядковым номерам сметы: 24, 25, 174, 185, 186.
А также выявлены повторяющиеся объемы работ в КС-2 № 28, 31 от 19.10.2023 на сумму 1320259,63 рублей, которые были оплачены. 
По ЛСР и КС-2 раздела 3. «Окна»  установлено задвоение объемов работ по позициям 38, 41-44, 46, 49-53, 55, 57, 61,62.
28.03.2024 КС-2 № 74 произведены исключения вышеуказанных повторяющихся позиций, что повлияло на уменьшение стоимости объемов работ.
ЛСР 02-01-01, КС-2 прилагаются к материалам проверки.
Также для проверки представлены утвержденные заказчиком ЛС доп. 02-01-01 «Общестроительные работы АР.» с объемами на общую сумму 11492444,49 рублей, в том числе:
- ЛС 02-01-01 доп.1 «Общестроительные работы АР» (дата подписания отсутствует) с объемами стоимостью  758400,98 рублей.
В КС-2 от 04.08.2023 № 13 к доп. 1 нашли отражение объемы стоимостью 359458,34 рублей. 
Оплата произведена в полном объеме согласно представленному КС-2 в сумме 359458,34 рублей.
В  КС-2  № 13 не нашли отражение объемы ЛС доп. № 1 по позициям 33-37 (УС-1). Расхождения  стоимости объемов составили на сумму 398942,64 рублей. 
- ЛС 02-01-01 доп.2 «Общестроительные работы АР» (дата подписания отсутствует) с объемами стоимостью  3394165,71 рублей. Стоимость ЛС доп.2 сложилась из разделов 1 и  2 (- 969903,55+4364069,26).
В 1 разделе ЛС доп.2 отражены объемы, которые следует исключить из первоначальной ЛСР на сумму (- 969903,55) рублей; 
Объемы раздела 2  ЛС доп.2 соответствуют объемам КС-2 к доп.2 от 31.07.2023 № 9 стоимостью 4364069,26 рублей.
Расхождений объемов ЛС доп. и КС-2 не установлено.
- ЛС 02-01-01 доп.3 не представлена для проверки, но представлен   КС-2 от 17.06.2023 № 15 (подписан 21.08.2023) с объемами стоимостью 2283186,84 рублей;
- ЛС 02-01-01 доп.4 «Общестроительные работы АР» (дата подписания 10.05.2023) с объемами общей стоимостью  7339877,8 рублей.
В 1 разделе ЛС доп.4 отражены объемы, которые следует исключить из первоначальной ЛСР (стоимость вышеуказанных объемов не указана в ЛС).
Во 2 разделе ЛС доп.4 отражены объемы, которые следует выполнить (стоимость вышеуказанных объемов не указана в ЛС). Ко второму разделу ЛС доп.4  представлены  КС-2 с объемами общей стоимостью  7766391,36 рублей, в том числе:
- от 26.10.2023 № 39 на сумму 817192,12 рублей;
- от 28.11.2023 № 49 на сумму 272069,14 рублей;
- от 28.11.2023 № 50 на сумму 574862,9  рублей;
- от 28.11.2023 № 51 на сумму 1355204,1  рублей;
- от 07.12.2023 № 54 на сумму 1788339,58  рублей;
- от 07.12.2023 № 55 на сумму 872442,2 рублей;
- от 28.03.2024 № 73 на сумму 2086281,32  рублей.
В КС-2 не нашли отражение объемы раздела «Фасад»  ЛС 02-01-01 доп.4 по позициям 27-31. Следует отметить, что по кодам и наименованиям работ позиций 29-31 вышеуказанной ЛС доп.4  частично отсутствует отражение объемов в КС-2 по позициям 290-292                 ЛРС 02-01-01. 
2.2.1.2. К  ЛСР 02-01-02 «Общестроительные работы КР.»  стоимостью 5132774,72 рублей (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму  7419371,83  рублей:
- от 28.06.2023 № 2   на сумму 37942,92 рублей; 
- от 28.06.2023 № 6   на сумму 945908,66 рублей; 
- от 31.07.2023 № 8   на сумму 1160249,45 рублей; 
- от 04.08.2023 № 11 на сумму 501135,44 рублей; 
- от 20.09.2023 № 24 на сумму 506261,03 рублей;
- от 19.10.2023 № 29 на сумму 137808,14 рублей; 
- от 19.10.2023 № 32 на сумму 2335567,13 рублей; 
- от 07.12.2023 № 57 на сумму 314038,9  рублей; 
- от 13.12.2023 № 65 на сумму 1304211,58 рублей;
- от 28.03.2024 № 71 на сумму 176248,58  рублей.
Из 239 позиций вышеуказанной сметы не нашли отражения в КС-2 полностью запланированные объемы по порядковым номерам сметы: 44, 103-126, 143, 159-167, 200.
Смета 02-01-02, КС-2 прилагаются к материалам проверки.
Также для проверки представлены ЛС доп. 02-01-02 «Общестроительные работы КР»   с объемами на общую сумму  4905684,56   рублей, в том числе:
- ЛС 02-01-02 доп.1 (дата подписания не указана) стоимостью  3273206,4  рублей,  
- ЛС 02-01-02 доп.3 (без подписи и даты) стоимостью 1632478,16 рублей,  
 ЛС 02-01-02 доп.2  не  представлена для проверки, но  представлен КС-2. 
К вышеуказанным ЛС доп. представлены КС-2 на общую сумму 5632705,38 рублей, в том числе:
-  от 04.08.2023 № 12 доп.1 на сумму 1427732,93  рублей; 
-  от 17.08.2023 № 14 доп.2 на сумму 792047,62 рублей; 
-  от 23.08.2023 № 17 доп.1 на сумму 1780446,67 рублей; 
-  от 26.10.2023 № 34 доп.3 на сумму 1632478,16 рублей.
Запланированные объемы работ ЛС доп. нашли отражение в вышеуказанных КС-2 № 12, 17, 34, кроме позиций № 1 ,2 ЛС доп. № 1. 
По ЛС 02-01-02 доп.1 объемы стоимостью 3273206,4 рублей, нашли отражение в КС-2 № 12, 17 на сумму 3208179,6 рублей, разница составила в сумме 65026,8 рублей.
На объемы по  КС-2 № 14 отсутствует ЛС доп. на сумму 792047,62 рублей.
Запланированные объемы работ ЛС доп. № 3 нашли отражение в КС-2 № 34 в полном объеме.
ЛС доп. № 1, 3 и вышеуказанные КС-2 прилагаются к материалам проверки.
Оплата по дополнительным КС-2 произведена в полном объеме.

2.2.1.3. К  ЛСР 02-01-03 «Водопровод, канализация»  стоимостью 2765638,24 рублей (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму  3532066,22  рублей:
- от 28.06.2023 № 5   на сумму 126550,44 рублей, 
- от 28.11.2023 № 45 на сумму 1526045,71 рублей
- от 07.12.2023 № 61 на сумму 306170,74  рублей, 
- от 13.12.2023 № 66 на сумму 1371432,79 рублей, 
- от 28.03.2024 № 72 на сумму 201866,54 рублей.
Из 126 позиций вышеуказанной сметы по 41 позиции не нашли отражения в КС-2 запланированные объемы по порядковым номерам   ЛСР: 8, 9, 88-126.
Смета 02-01-03, КС-2 прилагаются к материалам проверки.

2.2.1.4. К  ЛСР 02-01-04 «Отопление»  стоимостью 2727102,65 рублей (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму 4107364,65 рублей:
- от 28.06.2023 № 3   на сумму 144466,27 рублей; 
- от 23.08.2023 № 16 на сумму 434967,18 рублей; 
- от 19.10.2023 № 27 на сумму 690565,51 рублей; 
- от 28.11.2023 № 46 на сумму 850212,82 рублей;
- от 23.11.2023 № 42 на сумму 671407,37 рублей; 
- от 23.11.2023 № 43 на сумму 482634,66 рублей; 
- от 07.12.2023 № 62 на сумму 833110,84  рублей.
Из 128 позиций вышеуказанной сметы не нашли отражения в КС-2 полностью запланированные объемы по порядковому номеру сметы - 46.
Смета 02-01-04, КС-2 прилагаются к материалам проверки.

2.2.1.5. К  ЛСР 02-01-05 «Вентиляция»  стоимостью 5031529,37 рублей (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму  6904695,65 рублей:
- от 23.08.2023 № 18 на сумму 245276,52 рублей; 
- от 07.09.2023 № 22 на сумму 462407,73 рублей; 
- от 26.10.2023 № 35 на сумму 891479,33 рублей; 
- от 28.11.2023 № 47 на сумму 1268637,9 рублей; 
- от 28.11.2023 № 48 на сумму 742539,28 рублей; 
- от 07.12.2023 № 58 на сумму 1209316,68  рублей; 
- от 07.12.2023 № 59 на сумму 959405,93  рублей; 
- от 13.12.2023 № 67 на сумму 1125632,28 рублей. 
Из 411 позиций вышеуказанной сметы по 29 позициям не нашли отражения в КС-2 запланированные объемы по порядковым номерам   ЛСР: 1-21, 24, 43, 44, 108, 247, 248, 291, 296.
ЛСР  02-01-05, КС-2 прилагаются к материалам проверки.

2.2.1.6. К  ЛСР 02-01-06 «Электромонтажные работы»  стоимостью 4360359,75 рублей (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму  1954862,52 рублей:
- от 28.06.2023 № 7 на сумму 116511,74 рублей; 
- от 07.09.2023 № 20 на сумму 1135975,63 рублей; 
- от 19.10.2023 № 26 на сумму 246175,09 рублей; 
- от 19.10.2023 № 33 на сумму 201991,5 рублей; 
- от 26.10.2023 № 36 на сумму 254208,56 рублей.
Из 179 позиций вышеуказанной сметы по 44 позициям не нашли отражения в КС-2 запланированные объемы по порядковым номерам   ЛСР: 30-45, 56, 73, 121-136, 153-161, 179.
ЛСР  02-01-06, КС-2 прилагаются к материалам проверки.
10.05.2023 заказчиком подписана ЛС 02-01-06 доп.1 «Электромонтажные работы»  стоимостью 1152717,79 рублей, а также КС-2  от 26.10.2023 № 37 на сумму 1152717,79 рублей (подписан 27.10.2023).
 Запланированные объемы работ ЛС доп. нашли отражение в вышеуказанном КС-2.
ЛС доп. и КС-2 прилагаются к материалам проверки.
Оплата по дополнительному КС-2 произведена в полном объеме.

2.2.1.7. К  ЛСР 02-01-07 «Автоматическая пожарная сигнализация, АУПТ, СОУЭ»  стоимостью 1298561,34 рублей (ГРАНД-Смета 2021) не представлены акты о приемке выполненных работ.
Из 75 позиций вышеуказанной сметы не нашли отражения в КС-2 запланированные объемы по 75 позициям ЛСР.
ЛСР  02-01-07 прилагается к материалам проверки.
20.10.2023 заказчиком подписана ЛС 02-01-07 доп.1 «Автоматическая пожарная сигнализация, АУПТ, СОУЭ» стоимостью 2809568,2 рублей, а также КС-2  от 13.12.2023 № 69 на сумму 2809568,2 рублей (подписан 26.12.2023).
 Запланированные объемы работ ЛС доп. № 1 нашли отражение в вышеуказанном КС-2 в полном объеме.
ЛС доп. № 1 и КС-2 прилагаются к материалам проверки.
Оплата по дополнительному КС-2 произведена в полном объеме.

2.2.1.8. К  ЛСР 02-01-08 «Система охранной сигнализации. Система охранного телевидения. СКС и АТС. Система вызова персонала. Система радиосвязи» стоимостью 1423811,53 рублей (ГРАНД-Смета 2021).
К вышеуказанному ЛСР не представлены КС-2.
Следовательно, из 139 позиций вышеуказанной ЛСР не нашли отражения в КС-2 запланированные объемы по 139 позициям ЛСР. 
ЛСР  02-01-08 прилагается к материалам проверки.
20.10.2023 заказчиком подписана ЛС 02-01-08 доп.1 «Система охранной сигнализации. Система охранного телевидения. СКС и АТС. Система вызова персонала. Система радиосвязи» стоимостью 2566885,34 рублей, а также КС-2  от 13.12.2023 № 70 на сумму 2566885,34 рублей (подписан 26.12.2023). 
Запланированные объемы работ ЛС доп. нашли отражение в вышеуказанном КС-2 в полном объеме.
ЛС доп. и КС-2 прилагаются к материалам проверки.
Оплата по дополнительному КС-2 произведена в полном объеме.

2.2.1.9. К  ЛСР 07-01-01 «Благоустройство и озеленение территории» стоимостью 7482282,77 рублей  (ГРАНД-Смета 2021) представлены акты о приемке выполненных работ на сумму   11225049,58  рублей:
- от 20.09.2023 № 25 на сумму 6066646,87 рублей; 
- от 19.10.2023 № 30 на сумму 6980,94 рублей; 
- от 31.10.2023 № 40 на сумму 5088817,37 рублей; 
- от 23.11.2023 № 41 на сумму 62604,4 рублей. 
Из 58 позиций вышеуказанной ЛРС не нашли отражения в КС-2 запланированные объемы по 5 позициям ЛСР: № 7, 55-58.
ЛСР  07-01-01 прилагается к материалам проверки.

III. Информация о результатах контрольного мероприятия
3.1. По результатам настоящей проверки установлено:
3.1.1. произведена оплата в полном объеме в сумме 110239639,0 рублей по предъявленным актам о приемке выполненных работ формы КС-2,  справкам о стоимости выполненных работ формы КС-3;
3.1.2. расхождение между суммами предъявленной справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 от 27.10.2023 № 9 на сумму 4898412,6 рублей и актов о приемке выполненных работ формы КС-2 от 26.10.2023 на сумму 4898414,6 рублей составило -  2,0 рублей (пункт 2.1.9 настоящего акта);
3.1.3. расхождение объемов первоначальной сметы и дополнительных сметных расчетов с актами о приемке выполненных работ (пункты 2.2.1.1.- 2.2.1.9. настоящего акта);
3.1.4. дополнительные сметы представлены не в полном объеме.

Настоящий акт подлежит передачи в контрольно-счетный орган Промышленновского муниципального округа для дальнейшей проверки.

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:
	
Заведующий сектором муниципального финансово контроля администрации  Промышленновского муниципального округа                             
	


                               Н.В. Подвигина                                
                                      


Копию акта с _____ приложениями на ____листах получил: 

Председатель контрольно-счетного органа                          О.А. Вагина
                              13.12.2024                      ___________________
                               (дата)	                               (подпись)          	   
21

