

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 06.12.2018, заключенного с ОАО «СКЭК» на объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в Промышленновском муниципальном районе

пгт. Промышленная

« 31 » марта 2025 г.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 90 концессионного соглашения от 06.12.2018, постановлением администрации Промышленновского муниципального района от 12.02.2025 № 160-П «О создании рабочей группы по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения» в целях надлежащего исполнения концессионного соглашения от 06.12.2018 в отношении объектов теплоснабжения рабочей группой проведены контрольные мероприятия по осуществлению ОАО «СКЭК» инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению от 06.12.2018 концессионером ОАО «СКЭК» за 2024 год осуществлены инвестиции в муниципальное имущество за счет собственных средств в сумме 4144,3 тыс. руб., что соответствует плану инвестиционной программы на 2024 год (приложение № 1).
- концессионером в 2024 году были достигнуты следующие показатели надежности, качества и энергетической эффективности в сфере теплоснабжения (приложение № 2).

КОНЦЕДЕНТ

И.о. председателя КУМИ администрации Промышленновского муниципального округа


Ю.Ю. Белоконов



КОНЦЕССИОНЕР

И.о. генерального директора ОАО «СКЭК»


Д.Д. Волков


Члены рабочей группы:

Заведующий сектором учета, отчетности и имущественных отношений КУМИ администрации Промышленновского муниципального округа


О.А. Хахалина

Генеральный директор ООО «ПКС»


А.С. Минаков

Заместитель главы Промышленновского муниципального округа - начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального округа


А.А. Зарубин



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы Промышленновского муниципального округа


А.А. Селиверстова



Приложение № 1

к акту № 2

о результатах контроля за исполнением
 концессионного соглашения от 06.12.2018,
 заключенного с ОАО "СКЭК" на объекты
 коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
 расположенные в Промышленном

муниципальном районе

от 31.03.2025

Информация об инвестициях, осуществленных концессионером
 по узлу теплоснабжения Промышленновский округ за 2024 г.

тыс. руб. с НДС

Наименование строек объектов, видов работ	Объем- ные показа- тели	План на 2024 г.	Факт 2024 г.
Строительство тепловых сетей между котельными № 1, № 2 и № 4		4 214,0	4 144,3
пгт. Промышленная. Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ8 до ТК10. Закольцовка между котельными №2 и №1	1 шт.	2 611,0	2 541,6
пгт. Промышленная. Строительство теплотрассы 2Ду200 от УТ41 до УТ91. Закольцовка между котельными №1 и №4	1 шт.	1 603,0	1 602,7
ИТОГО		4 214,0	4 144,3

