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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «_07_» __августа_2019_ г. № __935-П__
пгт. Промышленная


Об утверждении Порядка реализации бюджетных инвестиций и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Промышленновского муниципального района

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств:
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации бюджетных инвестиций и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Промышленновского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Промышленновского муниципального района от 30.05.2014 № 947-п «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Промышленновского муниципального района за счет средств бюджета Промышленновского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы    Промышленновского    муниципального    района    А.А. Зарубину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



Глава
Промышленновского муниципального района                                   Д.П. Ильин


Исп. Н.К. Бережная
Тел. 74585
                                                                      УТВЕРЖДЕН
                                                                      постановлением
администрации Промышленновского
                                                                      муниципального района
                                                                      от _07 августа 2019_ № _935-П_


ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ОТРАЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Промышленновского муниципального района муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному, бюджетному и казенному учреждению Промышленновского муниципального района.
1.2. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве оперативного управления, автономному, бюджетному и казенному учреждению Промышленновского муниципального района влечет соответствующее увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления, муниципального унитарного предприятия, автономного, бюджетного и казенного учреждения.
1.3. Механизм реализации бюджетных инвестиций предусматривает совершение действий по формированию перечня объектов капитального строительства, определению объемов финансирования объектов капитального строительства, финансированию реализации бюджетных инвестиций, а также осуществлению контроля за их реализацией.

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2.1. Формирование перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, подлежащих финансированию за счет средств районного бюджета (далее - Перечень), осуществляет отдел по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновского муниципального района (далее - Отдел).
2.2. Перечень формируется на основании заявок органов местного самоуправления Промышленновского муниципального района и муниципального унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления, автономного, бюджетного и казенного учреждения Промышленновского муниципального района. Заявки представляются в Отдел в срок до 1 июля текущего финансового года.
2.3. В приоритетном порядке в Перечень включаются:
а) объекты, включенные в программы и обеспеченные софинансированием из федерального и областного бюджетов;
б) незавершенные строительством объекты, подлежащие завершению в планируемом периоде.
2.4. Объем бюджетных ассигнований для реализации бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый период планируется с учетом нормативных сроков строительства.
2.5. Проект Перечня и объем финансирования объектов капитального строительства за счет средств районного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляется в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального района одновременно с проектом решения Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год.
2.6. Перечень утверждается правовым актом главы Промышленновского муниципального района в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения Советом народных депутатов Промышленновского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

III. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ОТРАЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕШЕНИИ О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ И В СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

3.1. Финансирование реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с решением Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Бюджетные ассигнования на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, отражаются в решении о районном бюджете и в составе сводной бюджетной росписи районного бюджета.
3.3. Составление и ведение бюджетной росписи расходов по финансированию реализации бюджетных инвестиций в объекты, включенные в Перечень, осуществляет главный распорядитель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком составления и ведения сводной росписи районного бюджета в разрезе объектов, предусмотренных инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий.
3.4. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или межбюджетных субсидий областного и (или) федерального бюджетов, определяются в порядке, установленном соответственно главным финансовым управлением Кемеровской области.
3.5. Финансирование реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляется финансовым управлением по Промышленновскому району (далее - финансовое управление) на основании письменных заявок муниципальных заказчиков.
3.6. Муниципальные заказчики представляют в финансовое управление по каждому объекту капитального строительства:
3.6.1. Для оплаты строительно-монтажных работ:
а) титульные списки объектов, строительство которых начинается в очередном финансовом году, титульные списки незавершенных строительством объектов, подлежащих завершению в очередном финансовом году;
б) муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд Промышленновского муниципального района с графиками на выполнение работ на весь период строительства, в которых указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, в том числе размер авансирования, размер и порядок финансирования строительства, а также порядок приобретения материалов, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, протокол о результатах конкурса (аукциона) по определению исполнителя работ (услуг);
в) положительные сводные заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации;
г) документы об утверждении проектно-сметной документации, сводный сметный расчет стоимости строительства;
д) справки о стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и затрат, акты сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;
е) копии лицензий на осуществление работ в капитальном строительстве;
ж) счета при авансировании работ и счета-фактуры при расчете за выполненные работы (оказанные услуги);
з) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.2. Для оплаты проектно-изыскательских работ, выполняемых для объектов капитального строительства:
а) муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с календарным планом работ, в котором должны быть указаны сроки выполнения и стоимость этапов работ;
б) задание на проектирование;
в) сметы на проектные, изыскательские, топографические и иные работы, утвержденные муниципальным заказчиком;
г) протокол о результатах конкурса (аукциона) по определению исполнителя проектных работ;
д) акты сдачи-приемки выполненных проектных, изыскательских, топографических работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;
е) копии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;
ж) счета при авансировании работ и счета-фактуры при расчете за выполненные работы;
з) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Контроль за реализацией бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляет Отдел.
4.2. Муниципальные заказчики по каждому объекту капитального строительства представляют в Отдел следующие документы:
а) муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд Промышленновского муниципального района на весь период строительства с указанием объемов и стоимости подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) с разбивкой по годам;
б) календарный план работ;
в) документ об утверждении проектно-сметной документации;
г) сводный сметный расчет стоимости строительства объекта;
д) положительное сводное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации.
4.3. Муниципальные заказчики ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Отдел и финансовое управление отчет об использовании средств, направленных на финансирование объектов капитального строительства в текущем финансовом году, с нарастающим итогом.
4.4. Отдел не позднее 1 марта каждого года представляет главе Промышленновского муниципального района отчет о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, за отчетный финансовый год.



                         Заместитель главы 
Промышленновского муниципального района                              А.А. Зарубина
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